

平成29年度工事発注見通し(変更分)

平成29年12月16日現在

変更等期日	新 No.	変更種別	旧 No.	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要		契約方法	入札時期	備考
								口径	延長又は面積			

(管理課)

9月20日		削除	4	水道局庁舎自動火災報知設備複合盤改修工事	東七松町2丁目	2ヵ月	消防設備工事	水道局庁舎の自動火災報知設備の複合盤と現場の発信器等を更新する		指名	第2・4半期	設計金額が130万円を下回るため
-------	--	----	---	----------------------	---------	-----	--------	---------------------------------	--	----	--------	------------------

(工務課)

8月25日		変更	1	杭瀬北新町1・2丁目配水本管及び支管布設工事							第3・四半期	入札時期
8月25日		削除	2	潮江4・5丁目配水支管移設工事	潮江4・5丁目	3	土木一式工事	150	140	指名	第1・四半期	工事の取り止め
8月25日		変更	4	南清水、猪名寺3丁目配水支管布設等工事				100・150	300	一般	第2・四半期	工事の名称、工事概要、契約方法、入札時期
8月25日		変更	8	6号連絡管及び下坂部3丁目、若王寺3丁目配水支管布設工事							第3・四半期	入札時期
8月25日		変更	9	東園田町1・5・6丁目配水支管布設工事	東園田町1・5・6丁目	5			540	一般	第3・四半期	工事の名称、工事場所、工事期間、工事概要、契約方法、入札時期
8月25日	21	追加		長洲東通1丁目配水細管布設工事	長洲東通1丁目	3	土木一式工事	75	135	指名	第3・四半期	
12月16日		変更	8	6号連絡管及び下坂部3丁目、若王寺3丁目配水支管布設工事		10			1,300		第4・四半期	工事期間、工事概要、入札時期
12月16日		削除	17	食満5丁目配水支管移設及び布設工事	食満5丁目	3	土木一式工事	100・150	180	指名	第3・四半期	工事の取り止め
12月16日		削除	18	尾浜町1丁目配水支管布設工事	尾浜町1丁目	3	土木一式工事	100	175	指名	第3・四半期	工事の取り止め
12月16日		変更	20	西長洲町2・3丁目配水支管布設工事							第4・四半期	入札時期

(管路補修課)

6月7日	2	追加	—	浜田町1丁目電気防食装置更新工事	浜田町1丁目	3ヵ月	電気工事	外部電源方式、ボーリング工17.8m、電極2本、直流電源装置1台、ジョイントボックス設置1箇所、土工1式		指名	第1・四半期	
------	---	----	---	------------------	--------	-----	------	--	--	----	--------	--

(神崎浄水場)

6月22日	—	変更	1	管理棟無停電電源装置改修工事		5ヶ月		・直流電源設備内部部品の改修 ・ミニUPSの取替	1式 5台	随契	第2・四半期	工事の名称、工事期間、工事概要、契約方法、入札時期の変更
-------	---	----	---	----------------	--	-----	--	-----------------------------	----------	----	--------	------------------------------

(工業用水課)

9月7日		変更	9	御茶屋橋水管橋架替工事			鋼構造物工事					工事種別の変更
------	--	----	---	-------------	--	--	--------	--	--	--	--	---------

11月18日		変更	1	園田配水場管理棟、薬注棟及び排泥ポンプ室屋上防水等工事				管理棟、薬注棟、排泥ポンプ室、機械室の屋上防水シート改修及び沈殿池通路の駐車場用ウレタン防水	指名	工事概要及び契約方法の変更
--------	--	----	---	-----------------------------	--	--	--	--	----	---------------