
　水道事業における施設整備計画一覧　 □青枠　：神崎浄水場再整備事業範囲（案） ：

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R１2 R１3 R１4 R１5 R１6

柴島系沈澱池 機械設備整備 機械

導水流量計更新 電気

園田系沈澱池 機械設備整備 機械

電気設備更新 電気

薬品注入設備更新 電気

耐震補強・改修 土木

高度浄水処理棟 活性炭入れ替え 機械

電気設備更新（中間ポンプインバータ含む） 電気

残留オゾン濃度測定装置更新 電気

オゾン処理設備更新 電気

中間ポンプ用弁類更新 機械

活性炭吸着池弁類更新 機械

活性炭吸着池空洗ブロワ更新 機械

後薬品注入室 薬品注入設備更新 機械

耐震補強 土木

ろ過池 ろ過池逆洗弁更新 機械

ろ過池洗浄ポンプ整備 機械

耐震補強 土木

各種水質 水質計器（PH計、濁度計） 電気

監視計器

柴島取水場 取水塔連絡橋耐震工事 土木

柴島取水場弁類更新 機械

3市共同施設

園田配水場改修事業（受配電・中央監視設備更新）

（PPP手法に伴う設計・モニタリング費用含む）

計画策定、導入可能性調査、発注支援委託費用

PPP手法関係費用

配水ポンプ棟 配水ポンプ（上水） 機械

配水ポンプ電気設備 電気

中央管理棟 建築

（既設）

中央管理棟 中央管理棟建築 建築

（新設）

新中央管理棟電気設備工事（薬品注入設備含む） 電気

中央監視設備更新 電気

停電対策設備設置 電気

排水処理棟監視装置等移設 電気

水質・水圧モニター等更新 電気

5・6号配水池　撤去 土木

７～９号配水池、遊学館　撤去 土木

中央管理棟建築（仮設・土工） 土木

特高受配電棟 特高設備更新 電気

特高受変電棟浸水対策 建築

場内配管 場内配管更新、送水管との連絡 土木

（上水）

野間ポンプ室 遠方監視設備更新 電気

計装設備更新 電気

電気設備更新 電気

水質自動監視装置更新 電気

ポンプ用弁類更新 機械

機械

神崎浄水場水位計 電気

旧管理棟・旧配水ポンプ棟の撤去 土木

配水ポンプ更新（２～４号）
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中央管理棟照明器具取替、空調設備更新、屋上防水

●
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●

●

配
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●
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（全体）

一津屋取水場（母線連絡盤・電気設備・導水ポンプ・導水流量
計等）、園田配水場（電源・計装・弁類取替等）
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フェーズⅠ

施設整備計画
フェーズⅡ施設

分類

施設名称 主な設備 分類
神崎

再整備

整備予定年度
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